Plan organizacie vystavby

Technicka sprava

Projektova dokumentacia pre stavebné konanie
pre objekt
»Materska skola Neposkrvneného srdca Panny Marie, Klastorné nam. 1, Malacky,
ako org.zlozka Spojenej skoly sv. FrantiSka Assiského Malacky - pristavba a stavebné
upravy*“



.Materska skola Neposkrvneného srdca Panny Marie, Klastorné nam. 1, Malacky, ako org.zlozka Spojenej
Skoly sv. FrantiSka Assiského Malacky - pristavba a stavebné upravy*

parc.C. parc.C. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3, k.1. Malacky, okr. Malacky

Projekt pre stavebné povolenie

1. Identifika€né udaje stavby a investora

Nazov stavby : Materska Skola Neposkrvneného srdca Panny Marie, Klastorné nam. 1,
Malacky, ako org.zlozka Spojenej Skoly sv. FrantiSka Assiského Malacky
Miesto stavby : parc.C. parc.C. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3, k.u. Malacky, okr. Malacky
Investor : Rimskokatolicka cirkev, Bratislavska arcidiecéza
Spitalska 7, 814 92 Bratislava
Charakter stavby : Pristavba a stavebné upravy
Stupen dokumentacie : Projekt pre stavebné povolenie/Zmena ucelu vyuzitia
Doba vystavby : 2 roky
Datum : 01/2019

Spracovatel projektovej dokumentacie:
Ing. Zlatica Jane€kova
sidlo: 900 52 Kuchyna 279
tel.¢. : 0904 802 912, e-mail: atelier@janeckova.sk
reg.Cislo : 5370*A1

Projekt organizacie vystavby (POV):

ako sucast’ projektovej dokumentacie predkladanej na stavebné konanie, rie$i navrh koncepcie realizacie
vystavby a preukazuje realizovatelnost stavby vdanych podmienkach vystavby, a to v sulade
s poziadavkami stavebného zdkona. Podrobny navrh procesu vystavby vypracuje zhotovitel stavby v ramci
svojej vyrobnej pripravy.

2. Zakladné udaje charakterizujtce stavbu a jej budiicu prevadzku

Predmetom rieSenia projektu je navrh zmeny G&elu vyuzitia existujiceho objektu SKD, za Géelom
vytvorenia vhodnych priestorov pre matersku $kolu, a to formou pristavby zadveria a stavebnych Gprav v
ramci existujluceho objektu.

Existujuci objekt SKD je prizemna, nepodpivnitena budova, s neobytnym podkrovim pod $ikmou
strechou, stavebne spojena so susednym objektom sluziacim pre potreby autoskoly. Samotny objekt
pozostava z pévodného objektu, ktory bol v priebehu €asu rozsirovany pristavbami. Z tohto dévodu su svetlé
vysky vnutornych miestnosti rozdielne.

Dispozicia existujuceho objektu zahfha pat ucebni, s hygienickym zdzemim a priestormi pre
vyuéujucich. Pre potreby zmeny ucelu vyuzitia predmetného objektu je uvazované s prestavbou najma
hygienického zazemia, dalej s Upravami priestorov pre vyucujucich a zriadenim jedalne s vydajfiou stravy. V
samotnom objekte sa strava nepripravuje, tato bude zabezpe€ovana centralnou kuchyrnou, ktord sa
nachadza v hlavhom objekte Spojenej $koly sv. FrantiSka Assiského Malacky.

Vstup do objektu bude doplneny o pristavbu zadveria, ktoré bude tvorit filter medzi exteriérom a
vnutornymi priestormi. Poloha vstupu v ramci objektu zostane zachovana. Z objektu je mozny vychod na
vnutorny dvor, vyuzivany ako ihrisko, so spevnenymi plochami a zelefou. V ramci zmeny ucelu vyuZitia
objektu je uvazované so stavebnymi uUpravami aj v tejto Casti tak, aby spevnené plochy, plochy zelene,
pieskoviska a ihriska svojimi parametrami spifali poziadavky vyhlagky MZ SR ¢&. 527/2007 Zz. o
podrobnostiach a pozZiadavkach na zariadenia pre deti a mladez. V ramci objektu je zriadeny aj vstup pre
zamestnancov, ktory zostane aj po zmene u€elu vyuzitia objektu zachovany.

Navrhovana pristavba zadveria je navrhnuta ako jednopodlazna stavba, na severozdpadnej strane
existujuceho objektu, prestredend plochou strechou. Prizemie pristavby sa nachadza na vyskovej urovni
totoZnej s vySkovou uroviou existujucich priestorov.

Zakladné plosné bilancie :
Plocha pozemkov:

parc. €. 4422/1 497 m2
parc. €. 4422/3 156 m2
parc. €. 4422/4 768 m2
parc. €. 4424/3 221 m2

Navrhovana pristavba bude umiestnena na pozemku parc.¢. 4424/3.
Zastavana plocha bez pristavby: 503,77 m?2
Zastavana plocha s pristavbou: 515,56 m?2
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Uzitkova vnutorna plocha s pristavbou: 440,16 m?2

Uzitkova vonkaijsia plocha ihriska
so zelefiou a spevnenymi plochami: 736,00 m2

3. Prehfad vychodiskovych podkladov

Vychodiskovymi podkladmi pre spracovanie POV boli :

- projektova dokumentacia pre stavebné konanie (Ing. Zlatica Janeckova, Ing. Katarina Horackova)
- prerokovanie zameru a uzatvorenie rieSenia s investorom

- kopia z katastralnej mapy

4. Clenenie stavby na prevadzkové stibory a stavebné objekty

Navrhovana pristavba, spolu so stavebnymi Upravami v ramci existujuceho objektu, budu tvorit
jeden stavebny objekt (SO 01). Zmena ucelu vyuzitia objektu si nevyziada zasahy do existujucich pripojok na
verejné inZinierske siete (vodovodna pripojka, kanalizaéna pripojka, pripojka plynu a NN pripojka). Dimenzie
a technicky stav tychto pripojok su pre uvazovany zamer vyhovujuce.

Objekt bude napojeny rozvodom vody z existujucej vodomernej Sachty, a to cez podruznu
vodomernu zostavu. Navrhovana splaskova kanalizacia sa napoji na existujuci arealovy rozvod splaskovej
kanalizacie. Spoésob odvodu dazdovych véd na terén na pozemku investora, zostava zachovany.

Poloha domového rozvadzaca ,R1“, ktory sa nachadza v objekte, zostane zachovana. Bude
zrealizované napojenie navrhovanej pristavby zadveria na vnutornu elektroindtalaciu a na rozvody
vykurovania v objekte.

5. Koncepcia postupu vystavby

Stavba sa bude realizovat' dodavatelskym spésobom. Poc€as stavebnych prac predmetné priestory
nebudu vyuzivané a budu vystahované. Stavenisko pre vystavbu bude odovzdané stavebnikom a prevzaté
zhotovitefom stavby v celom rozsahu a v jednom termine.

Pri odovzdani staveniska sa ur€ia miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné ucéely
a miesto pre zaustenie odpadovych véd. Pre tieto ucely budu vyuZivané existujuce vnutorné rozvody
v priedmetnych priestoroch.

Rozsah staveniska, pre mozZnost realizacie vystavby, si vyZaduje zabratie aj Casti
nespevnenej/zatravnenej plochy pred dotknutym objektom. Po prevzati staveniska sa vybuduje jeho
oplotenie (stavebny dvor pred objektom, na pozemku parc. €. 4424/3), vratane vstupu na stavenisko.

Postup buracich a stavebnych prac:
- odpojenie miestnosti od infrastruktury,
- demontaz technologického zariadenia, zariadovacich predmetov a iného technického vybavenia objektu,
- demontaz vyplni stavebnych otvorov (interiérovych dvernych),
- demontaz podlah,
- odstranenie povrchovych uprav podlah,
- rozobratie vnutornych murovanych konstrukcii — nenosnych priecok,
- odstranenie omietok v nevyhnutne potrebnej miere — priprava na obnovu omietok stien a stropov,
- vyburanie otvorov v nosnych konstrukciach,
- demontaz exteriérovych dvernych konstrukcii sa vykona spolu s montaZou novych dveri,
- zrealizuje sa pristavba hlavného vstupu,
- domuruju sa nosné steny, zrealizuje sa kontaktny zateplovaci systém obvodovych stien existujuceho
objektu, dobetébnuje podlaha, vyhotovia priec¢ky, nové instalacie (vratane vykurovacieho okruhu), hrubé
podlahy, obnovia sa omietky, vyhotovia obklady, malby stien a stropov, vyhotovia povrchové vrstvy podlah,
osadia sa zariadovacie predmety, zabezpeci kompletaz instalacii.

Pri buracich pracach je nutné postupovat velmi opatrne a s ohfadom na pévodné konstrukcie.
Buracie prace sa budu vykonavat ruéne alebo buracimi kladivami. ZniZzovanie prasnosti sa zabezpedi
kropenim sute.

Pri vyjazde dopravnych prostriedkov zo staveniska sa podfa potreby zabezpeli Cistenie kolies
automobilov a pripadne aj Cistenie komunikacie.
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6. Koncepcia zariadenia staveniska

Pre kancelarie, ako aj pre zabezpeclenie hygienickych a socialnych potrieb pracovnikov stavby sa
uvazuje s vyuzitim vnutornych priestorov objektu Spojenej $koly sv. Frantiska Assiského Malacky.

Elektricka energia pre stavebné uc€ely sa bude odoberat z existujuceho privodu elektrickej energie,
ktory sluzil pre predmetné priestory. Odber elektrickej energie bude merany.

Pre ucely vystavby bude voda potrebna najma pre technologické ucely a pre sanitarne uéely. Voda
sa bude pre stavebné ucely odoberat z existujuceho privodu vody, ktory sluZil pre predmetné priestory.
Odber vody bude merany.

Spladkové odpadové vody budu odvedené do existujuceho rozvodu kanalizacie, ktory sluzil pre
predmetné priestory. Pred odvedenim splaskovych vod musia byt tieto zbavené hrubych necistét tak, aby
nezapricinili upchatie existujucich rozvodov kanalizacie.

7. Plochy pre skladovanie stavebnych materialov

Na stavbu bude stavebny material dovazany v takom mnozZstve, ktoré sa bezprostredne zabuduje do
objektu. Materidl bude skladovany pred objektom, resp. priamo v rekonstruovanom objekte, resp.
na uzatvorenom ihrisku. Po¢as asanacnych a stavebnych prac sa predpoklada vznik vykopku, ktory bude
dodasne skladovany v ramci arealu Spojenej $koly sv. Frantiska Assiského Malacky. Cast bude pouzita sa
spatneé zasypy po realizacii zateplenia zakladovych konStrukcii. ZvySna Cast' sa rozprestrie v ramci arealu, po
dohode s investorom.

8. Dopravné riesenie

Pristup na stavenisko bude zhodny s dneSnym pristupom na pozemok investora. T.j. pristup pre
autombilovu nakladnu dopravu,ako aj pre pesich, bude z Klastorného namestia.

9. Ochrana zivotného prostredia pri vystavbe

Spracovany projekt organizacie vystavby sa zameriava aj na koncepciu organizacie vystavby
z hfadiska minimalizovania negativnych vplyvov realizacie stavby na svoje okolie. Vychadza pritom
z posudenia miesta a technologie vystavby pri zohfadneni zakona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi,
zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zakonov
a predpisov, ktoré stanovuju pravidla spravania sa ucastnikov vystavby aj sohladom na ochranu

jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia.

9.1 Ochrana ovzdusia

Riadi sa zakonom ¢&. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzduS$ia a vyhlaskou ¢&. 356/2010 Z. z. o zdrojoch
znecistenia ovzdus$ia. Podfa charakteru prevazne sa vyskytujucich prac na stavbe sa stavenisko zaraduje do
malych zdrojov znecistovania ovzdus$ia, nakofko sa na stavenisku neuvazuje s vyrobou €erstvého beténu
nad 10 m3hod. Bude tu véak manipulacia so sypkymi materialmi a preto sa navrhuje pravidelné &istenie
kolies vozidiel vychadzajucich zo staveniska na verejné komunikacie a Cistenie komunikacii v okoli
staveniska, ako aj prekryvanie povrchu prasnych materialov pri ich doprave.

9.2 Ochrana vod

Riadi sa zakonom ¢&. 364/2004 Z. z. ovodach — vodny zakon a vyhlaskou ¢. 221/2005 Z. z.
o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona, podla ktorych zhotovitel stavby musi pouzZivat
zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchadzat s nebezpeénymi latkami takym spésobom aby sa
zabranilo neZiaducemu zmieSaniu podzemnych véd s odpadovymi vodami alebo s vodou z povrchového
odtoku.

9.3 Ochrana proti hluku

Postupuje sa podlfa vyhlasky MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a
vibracii v Zivotnom prostredi. V zmysle tejto vyhlasky je vonkajSie prostredie chranenym vonkajSim
priestorom pred obvodovymi stenami bytovych budov, kde sa hluk hodnoti vo vzdialenosti 1,5 m £0,5 m od
steny a vo vyske 1,5 m £0,2 m nad podlahou prisludného podlaZia. Uréujucou veli€¢inou hluku pri hodnoteni
vo vonkajSom prostredi je ekvivalentna hladina A zvuku. Jeho pripustna hodnota je po¢as dna (6:00 az
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18:00) a pocas vecera (18:00 az 22:00) 50 dB. V zmysle tejto vyhlasky sa pri hodnoteni hluku zo stavebnej

¢innosti znizuje posudzovana hodnota v pracovnych dnoch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 o

10 dB,&o znamena, Ze pripustna hodnota pre stavebné prace je v tychto hodinach 60 dB. Vzhladom na fakt,

Ze hluéné stavebné prace neprebiehaju nepretrZite a prace sa realizuju s prestavkami, nepredpoklada sa
prekro€enie ekvivalentnej hladiny A zvuku 60 dB.

9.4 Ochrana zelene

Riadi sa zadkonom ¢&. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny a vyhlaskou ¢. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o ochrane prirody a krajiny. Pred objektom sa nachadza vzrastly strom, ktory je potrebné
primerane chranit proti poSkodeniu (napr. oddebnenim kmena).

10. Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri praci

Pocgas vystavby budu realizované také bezpecnostné opatrenia, ktoré zaistia organizanym alebo
technickym spdsobom bezpelny vykon &innosti na stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpeénu prevadzku
rozli€nych zariadeni a mechanizmov.

Navrhy bezpe€nostnych opatreni sa riadia najmé:
- zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov,
- vyhlaskou ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €&innosti,
- nariadenim vlady €. 396/2006 Z. z., o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,
- vyhlaskou €. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi,

— nariadenim vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavke na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného

oznacenia pri praci.

Realizacia prac si vyzaduje vykonavat aj prace s prevadzkovymi rizikami (napr. subeZne
vykonavané a vzajomne sa ohrozujuce prace), ktoré si vyZzaduju zaviest’ opatrenia na eliminaciu rizik (napr.
dostato€né osvetlenie, désledna organizacia postupu prac a pod.).

Okrem skér uvedeného upozornenia je nevyhnutné reSpektovat véeobecne platné zasady, podla ktorych:

- v8etci pracovnici zhotovitela stavby a poddodavatelov musia byt pred zagatim prac na stavbe nalezite
vyskoleni o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (o ¢om sa vyhotovi zaznam) a musia pouzivat
predpisané ochranné prostriedky, pomécky a predpisany odev podfa druhu vykonavanej prace,

- v8etky prace musia byt uskutocnené v sulade s platnymi predpismi o bezpeénosti prace a ochrane zdravia
pri praci,

- pri vyjazde aut zo staveniska je potrebné zabezpelit' Cistenie vozidiel tak, aby nedoslo k znecisteniu
verejnych komunikacii. Pristupové komunikacie, pracovné plochy a pod. sa musia po cely ¢as vystavby na
stavenisku udrZiavat’ v bezpec¢nom stave.

- vSetky vstupy na stavenisko, pracovné priestory a pristupové cesty musia byt osvetlené a oznacené
bezpeénostnymi znackami. Oplotenie staveniska musi mat uzamykatelny vstup.

- skladky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materidlu sa nesmu umiestiovat na verejnych
komunikaciach. Skladovacie plochy musia byt urovnané, spevnené a dostato€ne unosné. Pri skladovani
materialov sa musi zaistit ich bezpe€ny prisun a odber v sulade s postupom stavebnych prac,

- skladky sa musia riesit tak, aby sa umoznilo skladovanie, odoberanie alebo dopliianie dielcov a prvkov
v sulade s poziadavkami vyrobcu bez nebezpecenstva ich poSkodenia a ohrozenia pracovnikov,

- stavenisko sa musi zabezpedit' aj v ¢ase, ked sa na fiom nepracuije,

- kazde docasné elektrické zariadenie sa musi vypinat nielen v &ase pracovného kfudu, ale aj v pracovnej
dobe, pokial nie je jeho zapojenie potrebné z prevadzkovych alebo bezpeénostnych dévodov,

- pri stavebnych pracach za zniZzenej viditefnosti sa musi, v zavislosti od druhu prac, zabezpecit’ dostatocne
osvetlenie,

- pri €innostiach vykonavanych na verejnych komunikaciach, ktoré z prevadzkovych dévodov nemozno
ohradit, je potrebné zaistit' bezpe&nost’ prevadzky alebo oséb napr. riadenim prevadzky,

- na stavenisku musi byt okrem projektovej dokumentacie potrebnej na uskutoCfiovanie stavby aj
zhotovitelska dokumentacia, nadvody a pravidla o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci potrebné na
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bezpec€ny vykon prace. Sucastou zhotovitelskej dokumentacie je technologicky postup stavebnych prac vo

vztahu k zaisteniu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

— ak stavebné prace na stavenisku bude vykonavat viac ako jedna pravnicka resp. fyzicka osoba,

stavebnik v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. zabezpeci pred zriadenim staveniska

vypracovanie planu bezpelnosti aochrany zdravia pri praci austanovenie koordinatora
dokumentacie ako aj koordinatora bezpeé&nosti prace.

11. Poziarna ochrana

Podmienky na ochranu pred poZiarmi ustanovuje zdkon & 314/2001 Z. z. Zakladné technické
pozZiadavky na protipoziarnu bezpec€nost pri vystavbe a pri uZivani stavieb uvadza vyhlaska ¢. 94/2004 Z. z.
Tieto predpisy udavaju zakladné kritéria pre navrh protipoZiarnych opatreni - pozZiarne riziko, velkost
pozZiarnych usekov, unikové cesty a odstupové vzdialenosti, a poZiadavky na pristupové komunikacie na
protipoZiarny zasah. Sirka vozovky min. 3 m a inosnost na zatazenie jednou napravou vozidla min. 80 kN.

V pripade poziaru je na stavenisko mozZny pristup zasahovych pozZiarnych vozidiel z Klastorného
namestia.

V pripade poZiaru je mozné vyuZit aj podzemny hydrant, ktory sa nachadza pred vstupom do arealu
Spojenej Skoly sv. FrantiSka Assiského Malacky. Priamo v areali sa nachadza podzemna poZiarna nadrz.

Upozoriiujeme na povinnost vybavit' vSetky priestory zariadenia staveniska, ako aj miesta kde sa
manipuluje s otvorenym ohfiom hasiacimi pristrojmi podla prislusnych poziarnych predpisov. Navrhuje sa
pouzitie praskovych hasiacich pristrojov.

Poziarnu ochranu bude podrobne riesit zhotovitel stavby pri zohfadneni pouzitych technologii,
zariadeni a materialu.

12. Predpokladané terminové podmienky realizacie stavby
12.1 Lehota vystavby

— zahajenie vystavby SO 01: 09.2019
— ukoncenie vystavby SO 01: 08.2021

Celkova lehota vystavby: 12 mesiacov

12.2 Casovy postup likvidacie zariadenia staveniska

S likvidaciou objektov zariadenia staveniska sa uvazuje postupne podla priebehu prac a to tak, Zze sa
pozemok da do projektom predpisaného stavu do odovzdania a prevzatia stavby. Nevyhnutné objekty
potrebné pri odstrafovani nedostatkov zistenych pri preberani stavby, resp. zistenych pri kolaudacii sa
odstrania podla zmluvne dohodnutych podmienok najneskdr v8ak do 30 dni po odstraneni vsetkych
nedostatkov.

V Kuchyni, januar 2019 Vypracovala : Ing. Zlatica Jane¢kova
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