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1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby : Materská škola Nepoškrvneného srdca Panny Márie, Kláštorné nám. 1, 
Malacky, ako org.zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky

Miesto stavby : parc.č. parc.č. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3, k.ú. Malacky, okr. Malacky
Investor : Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza

Špitálska 7, 814 92 Bratislava
Charakter stavby : Prístavba a stavebné úpravy
Stupeň dokumentácie : Projekt pre stavebné povolenie/Zmena účelu využitia
Doba výstavby : 2 roky
Dátum : 01/2019

Spracovateľ projektovej dokumentácie:
Ing. Zlatica Janečková
sídlo: 900 52 Kuchyňa 279
tel.č. : 0904 802 912, e-mail: atelier@janeckova.sk
reg.číslo : 5370*A1

Projekt organizácie výstavby (POV):

ako súčasť projektovej dokumentácie predkladanej na stavebné konanie, rieši návrh koncepcie realizácie 
výstavby  a preukazuje  realizovateľnosť  stavby  v daných  podmienkach  výstavby,  a  to  v súlade 
s požiadavkami stavebného zákona. Podrobný návrh procesu výstavby vypracuje zhotoviteľ stavby v rámci 
svojej výrobnej prípravy.

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Predmetom riešenia projektu je návrh zmeny účelu využitia existujúceho objektu ŠKD, za účelom 
vytvorenia vhodných priestorov pre materskú školu, a to formou prístavby zádveria a stavebných úprav v 
rámci existujúceho objektu.

Existujúci  objekt  ŠKD  je  prízemná,  nepodpivničená  budova,  s  neobytným  podkrovím pod  šikmou 
strechou,  stavebne  spojená  so  susedným  objektom  slúžiacim  pre  potreby  autoškoly.  Samotný  objekt 
pozostáva z pôvodného objektu, ktorý bol v priebehu času rozširovaný prístavbami. Z tohto dôvodu sú svetlé 
výšky vnútorných miestností rozdielne.

Dispozícia  existujúceho  objektu  zahŕňa  päť  učební,  s  hygienickým  zázemím  a  priestormi  pre 
vyučujúcich.  Pre  potreby  zmeny  účelu  využitia  predmetného  objektu  je  uvažované  s  prestavbou  najmä 
hygienického zázemia, ďalej s úpravami priestorov pre vyučujúcich a zriadením jedálne s výdajňou stravy. V 
samotnom  objekte  sa  strava  nepripravuje,  táto  bude  zabezpečovaná  centrálnou  kuchyňou,  ktorá  sa 
nachádza v hlavnom objekte Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky.

Vstup  do  objektu  bude  doplnený  o prístavbu  zádveria,  ktoré  bude tvoriť  filter  medzi  exteriérom a 
vnútornými priestormi. Poloha vstupu v rámci objektu zostane zachovaná. Z objektu je možný východ na 
vnútorný  dvor,  využívaný  ako ihrisko, so spevnenými plochami a zeleňou.  V rámci zmeny  účelu využitia 
objektu je uvažované so stavebnými úpravami aj v tejto  časti  tak, aby  spevnené plochy,  plochy  zelene, 
pieskoviska  a  ihriska  svojimi  parametrami  spĺňali  požiadavky  vyhlášky  MZ  SR  č.  527/2007  Z.z.  o 
podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. V rámci objektu je zriadený aj vstup pre 
zamestnancov, ktorý zostane aj po zmene účelu využitia objektu zachovaný.

Navrhovaná prístavba zádveria je navrhnutá ako jednopodlažná stavba, na severozápadnej strane 
existujúceho objektu, prestrešená plochou strechou. Prízemie prístavby  sa nachádza na výškovej úrovni 
totožnej s výškovou úrovňou existujúcich priestorov.

Základné plošné bilancie :
Plocha pozemkov:
parc. č. 4422/1 497 m2
parc. č. 4422/3 156 m2
parc. č. 4422/4 768 m2
parc. č. 4424/3 221 m2

Navrhovaná prístavba bude umiestnená na pozemku parc.č. 4424/3.
Zastavaná plocha bez prístavby: 503,77 m2

Zastavaná plocha s prístavbou: 515,56 m2

2



„Materská škola Nepoškrvneného srdca Panny Márie, Kláštorné nám. 1, Malacky, ako org.zložka Spojenej 
školy sv. Františka Assiského Malacky - prístavba a stavebné úpravy“

parc.č. parc.č. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3, k.ú. Malacky, okr. Malacky
                                                                                                                            Projekt pre stavebné povolenie

Úžitková vnútorná plocha s prístavbou: 440,16 m2

Úžitková vonkajšia plocha ihriska
so zeleňou a spevnenými plochami: 736,00 m2

3. Prehľad východiskových podkladov

Východiskovými podkladmi pre spracovanie POV boli :
- projektová dokumentácia pre stavebné konanie  (Ing. Zlatica Janečková, Ing. Katarína Horáčková)
- prerokovanie zámeru a uzatvorenie riešenia s investorom
- kópia z katastrálnej mapy

4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

Navrhovaná  prístavba,  spolu  so stavebnými  úpravami  v  rámci  existujúceho  objektu,  budú  tvoriť 
jeden stavebný objekt (SO 01). Zmena účelu využitia objektu si nevyžiada zásahy do existujúcich prípojok na 
verejné inžinierske siete (vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka plynu a NN prípojka). Dimenzie 
a technický stav týchto prípojok sú pre uvažovaný zámer vyhovujúce.

Objekt  bude  napojený  rozvodom  vody  z  existujúcej  vodomernej  šachty,  a  to  cez  podružnú 
vodomernú zostavu. Navrhovaná splašková kanalizácia sa napojí na existujúci areálový rozvod splaškovej 
kanalizácie. Spôsob odvodu dažďových vôd na terén na pozemku investora, zostáva zachovaný.

Poloha  domového  rozvádzača  „R1“,  ktorý  sa  nachádza  v  objekte,  zostane  zachovaná.  Bude 
zrealizované  napojenie  navrhovanej  prístavby  zádveria  na  vnútornú  elektroinštaláciu  a  na  rozvody 
vykurovania v objekte.

5. Koncepcia postupu výstavby

Stavba sa bude realizovať dodávateľským spôsobom. Počas stavebných prác predmetné priestory 
nebudú využívané a budú vysťahované. Stavenisko pre výstavbu bude odovzdané stavebníkom a prevzaté 
zhotoviteľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne.

Pri odovzdaní staveniska sa určia miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely 
a miesto  pre  zaústenie  odpadových  vôd.  Pre  tieto  účely  budú  využívané  existujúce  vnútorné  rozvody 
v priedmetných priestoroch.

Rozsah  staveniska,  pre  možnosť  realizácie  výstavby,  si  vyžaduje  zabratie  aj  časti 
nespevnenej/zatrávnenej  plochy  pred  dotknutým  objektom.  Po  prevzatí  staveniska  sa  vybuduje  jeho 
oplotenie (stavebný dvor pred objektom, na pozemku parc. č. 4424/3), vrátane vstupu na stavenisko.

Postup búracích a stavebných prác: 
- odpojenie miestností od infraštruktúry,
- demontáž technologického zariadenia, zariaďovacích predmetov a iného technického vybavenia  objektu,
- demontáž výplní stavebných otvorov (interiérových dverných),
- demontáž podláh,
- odstránenie povrchových úprav podláh,
- rozobratie vnútorných murovaných  konštrukcií – nenosných priečok,
- odstránenie omietok v nevyhnutne potrebnej miere – príprava na obnovu omietok stien a stropov,
- vybúranie otvorov v nosných konštrukciách,
- demontáž exteriérových dverných konštrukcií sa vykoná spolu s montážou nových dverí,
- zrealizuje sa prístavba hlavného vstupu,
-  domurujú  sa  nosné  steny,  zrealizuje  sa  kontaktný  zateplovací  systém obvodových  stien  existujúceho 
objektu,  dobetónuje  podlaha,  vyhotovia  priečky,  nové  inštalácie  (vrátane  vykurovacieho  okruhu),  hrubé 
podlahy, obnovia sa omietky, vyhotovia obklady, maľby stien a stropov, vyhotovia povrchové vrstvy podláh, 
osadia sa zariaďovacie predmety, zabezpečí kompletáž inštalácií.

Pri  búracích  prácach  je  nutné  postupovať  veľmi  opatrne  a s ohľadom  na  pôvodné  konštrukcie. 
Búracie  práce  sa  budú  vykonávať  ručne  alebo  búracími  kladivami.  Znižovanie  prašnosti  sa  zabezpečí 
kropením sute.

Pri  výjazde  dopravných  prostriedkov  zo  staveniska  sa  podľa  potreby  zabezpečí  čistenie  kolies 
automobilov a prípadne aj čistenie komunikácie.
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6. Koncepcia zariadenia staveniska

Pre kancelárie,  ako aj pre zabezpečenie hygienických a sociálnych potrieb pracovníkov stavby sa 
uvažuje s využitím vnútorných priestorov objektu Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky.

Elektrická energia pre stavebné účely sa bude odoberať z existujúceho prívodu elektrickej energie, 
ktorý slúžil pre predmetné priestory. Odber elektrickej energie bude meraný. 

Pre účely výstavby bude voda potrebná najmä pre technologické účely a pre sanitárne účely. Voda 
sa bude pre stavebné účely  odoberať  z existujúceho prívodu vody,  ktorý  slúžil  pre predmetné priestory. 
Odber vody bude meraný. 

Splaškové  odpadové  vody  budú  odvedené  do  existujúceho  rozvodu  kanalizácie,  ktorý  slúžil  pre 
predmetné priestory.  Pred odvedením splaškových vôd musia byť tieto zbavené hrubých nečistôt tak, aby 
nezapríčinili upchatie existujúcich rozvodov kanalizácie.

7. Plochy pre skladovanie stavebných materiálov

Na stavbu bude stavebný materiál dovážaný v takom množstve, ktoré sa bezprostredne zabuduje do 
objektu.  Materiál  bude  skladovaný  pred  objektom,  resp.  priamo  v rekonštruovanom  objekte,  resp. 
na uzatvorenom ihrisku. Počas asanačných a stavebných prác sa predpokladá vznik výkopku, ktorý bude 
dočasne skladovaný v rámci areálu Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. Časť bude použitá sa 
spätné zásypy po realizácii zateplenia základových konštrukcií. Zvyšná časť sa rozprestrie v rámci areálu, po 
dohode s investorom.

8. Dopravné riešenie

Prístup na stavenisko bude zhodný  s dnešným prístupom na pozemok investora.  T.j. prístup pre 
autombilovú nákladnú dopravu,ako aj pre peších, bude z Kláštorného námestia.

9. Ochrana životného prostredia pri výstavbe

Spracovaný  projekt  organizácie  výstavby  sa  zameriava  aj  na  koncepciu  organizácie  výstavby 
z hľadiska  minimalizovania  negatívnych  vplyvov  realizácie  stavby  na  svoje  okolie.  Vychádza  pritom 
z posúdenia  miesta  a technológie  výstavby  pri  zohľadnení  zákona č.  17/1992  Zb.  o  životnom prostredí, 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov 
a predpisov,  ktoré  stanovujú  pravidlá  správania  sa  účastníkov  výstavby  aj  s ohľadom  na  ochranu 
jednotlivých zložiek životného prostredia. 

9.1  Ochrana ovzdušia

Riadi sa zákonom  č. 137/2010 Z. z.  o ochrane ovzdušia a vyhláškou č. 356/2010 Z. z.  o zdrojoch 
znečistenia ovzdušia. Podľa charakteru prevažne sa vyskytujúcich prác na stavbe sa stavenisko zaraďuje do 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, nakoľko sa na stavenisku neuvažuje s výrobou čerstvého betónu 
nad 10 m3/hod. Bude tu však manipulácia so sypkými materiálmi a preto sa navrhuje pravidelné čistenie 
kolies  vozidiel  vychádzajúcich  zo  staveniska  na  verejné  komunikácie  a čistenie  komunikácií  v okolí 
staveniska, ako aj prekrývanie povrchu prašných materiálov pri ich doprave.

9.2  Ochrana vôd

Riadi  sa  zákonom č.  364/2004  Z.  z.  o vodách  – vodný  zákon  a vyhláškou  č.  221/2005  Z.  z. 
o vykonaní  niektorých  ustanovení  vodného  zákona,  podľa  ktorých  zhotoviteľ  stavby  musí  používať 
zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať s nebezpečnými látkami takým spôsobom aby sa 
zabránilo  nežiaducemu zmiešaniu  podzemných  vôd  s odpadovými  vodami alebo s vodou z povrchového 
odtoku.

9.3  Ochrana proti hluku

Postupuje  sa  podľa  vyhlášky  MZ  SR  č.  549/2007  Z.  z.  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií  v  životnom  prostredí.  V  zmysle  tejto  vyhlášky  je  vonkajšie  prostredie  chráneným  vonkajším 
priestorom pred obvodovými stenami bytových budov, kde sa hluk hodnotí vo vzdialenosti 1,5 m ±0,5 m od 
steny a vo výške 1,5 m ±0,2 m nad podlahou príslušného podlažia. Určujúcou veličinou hluku pri hodnotení 
vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku.  Jeho prípustná hodnota je počas dňa (6:00 až 
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18:00) a počas večera (18:00 až 22:00) 50 dB. V zmysle tejto vyhlášky sa pri hodnotení hluku zo stavebnej 
činnosti znižuje posudzovaná hodnota v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 o 
10 dB,čo znamená, že prípustná hodnota pre stavebné práce je v týchto hodinách 60 dB. Vzhľadom na fakt, 
že hlučné stavebné práce neprebiehajú nepretržite a práce sa realizujú s prestávkami, nepredpokladá sa 
prekročenie ekvivalentnej hladiny A zvuku 60 dB.

9.4  Ochrana zelene

Riadi sa zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Pred objektom sa nachádza vzrastlý strom, ktorý je potrebné 
primerane chrániť proti poškodeniu (napr. oddebnením kmeňa). 

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Počas výstavby budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo 
technickým spôsobom bezpečný  výkon činnosti  na stavenisku a jeho okolí,  ako aj  bezpečnú prevádzku 
rozličných zariadení a mechanizmov. 

Návrhy bezpečnostných opatrení sa riadia najmä:
- zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
- vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri  stavebných  prácach  a  prácach  s  nimi  súvisiacich  a  podrobnosti  o  odbornej  spôsobilosti  na  výkon 
niektorých pracovných činností,
-  nariadením  vlády  č.  396/2006  Z.  z.,  o minimálnych  bezpečnostných  a zdravotných  požiadavkách  na 
stavenisko,
- vyhláškou č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými,

– nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci.

–

Realizácia  prác  si  vyžaduje  vykonávať  aj  práce  s  prevádzkovými  rizikami  (napr.  súbežne 
vykonávané a vzájomne sa ohrozujúce práce), ktoré si vyžadujú zaviesť opatrenia na elimináciu rizík (napr. 
dostatočné osvetlenie, dôsledná organizácia postupu prác a pod.).

Okrem skôr uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa ktorých: 
-  všetci  pracovníci  zhotoviteľa stavby  a poddodávateľov  musia byť  pred začatím prác na stavbe náležite 
vyškolení  o bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri  práci  (o  čom  sa  vyhotoví  záznam)  a musia  používať 
predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a predpísaný odev podľa druhu vykonávanej práce,
- všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia 
pri práci,
-  pri  výjazde  áut  zo  staveniska  je  potrebné  zabezpečiť  čistenie  vozidiel  tak,  aby  nedošlo  k znečisteniu 
verejných komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na 
stavenisku udržiavať v bezpečnom stave.
-  všetky  vstupy  na  stavenisko,  pracovné  priestory  a  prístupové  cesty  musia  byť  osvetlené  a  označené 
bezpečnostnými značkami. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľný vstup.
-  skládky,  sklady  a  jednotlivé  miesta  na  uskladnenie  materiálu  sa  nesmú  umiestňovať  na  verejných 
komunikáciách.  Skladovacie  plochy  musia byť  urovnané,  spevnené a dostatočne únosné.  Pri  skladovaní 
materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s postupom stavebných prác,
-  skládky sa musia riešiť tak, aby sa umožnilo skladovanie, odoberanie alebo dopĺňanie dielcov a prvkov 
v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia a ohrozenia pracovníkov,
- stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje,
-  každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného kľudu, ale aj v pracovnej 
dobe, pokiaľ nie je jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo bezpečnostných dôvodov,
- pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, zabezpečiť dostatočné 
osvetlenie,
-  pri  činnostiach  vykonávaných  na  verejných  komunikáciách,  ktoré  z prevádzkových  dôvodov  nemožno 
ohradiť, je potrebné zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb napr. riadením prevádzky,
-  na  stavenisku  musí  byť  okrem  projektovej  dokumentácie  potrebnej  na  uskutočňovanie  stavby  aj 
zhotoviteľská  dokumentácia,  návody  a  pravidlá  o bezpečnosti  a  ochrane  zdravia  pri  práci  potrebné  na 
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„Materská škola Nepoškrvneného srdca Panny Márie, Kláštorné nám. 1, Malacky, ako org.zložka Spojenej 
školy sv. Františka Assiského Malacky - prístavba a stavebné úpravy“

parc.č. parc.č. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3, k.ú. Malacky, okr. Malacky
                                                                                                                            Projekt pre stavebné povolenie
bezpečný výkon práce. Súčasťou zhotoviteľskej dokumentácie je technologický postup stavebných prác vo 
vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

– ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická resp. fyzická osoba, 
stavebník v zmysle  nariadenia vlády  SR č.  396/2006 Z.  z.  zabezpečí  pred zriadením staveniska 
vypracovanie  plánu  bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  práci  a ustanovenie  koordinátora 
dokumentácie ako aj koordinátora bezpečnosti práce.

11. Požiarna ochrana

Podmienky  na  ochranu  pred  požiarmi  ustanovuje  zákon  č.  314/2001  Z.  z.  Základné  technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb uvádza vyhláška č. 94/2004 Z. z. 
Tieto  predpisy  udávajú  základné  kritériá  pre  návrh  protipožiarnych  opatrení  -  požiarne  riziko,  veľkosť 
požiarnych  úsekov,  únikové  cesty  a odstupové vzdialenosti,  a požiadavky  na prístupové komunikácie na 
protipožiarny zásah. Šírka vozovky min. 3 m a únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla min. 80 kN. 

V prípade požiaru je  na stavenisko možný  prístup zásahových  požiarnych  vozidiel  z Kláštorného 
námestia.

V prípade požiaru je možné využiť aj podzemný hydrant, ktorý sa nachádza pred vstupom do areálu 
Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. Priamo v areáli sa nachádza podzemná požiarna nádrž.

Upozorňujeme na povinnosť vybaviť všetky priestory  zariadenia staveniska, ako aj miesta kde sa 
manipuluje s otvoreným ohňom hasiacimi prístrojmi podľa príslušných požiarnych predpisov. Navrhuje sa 
použitie práškových hasiacich prístrojov.

Požiarnu  ochranu  bude  podrobne  riešiť  zhotoviteľ  stavby  pri  zohľadnení  použitých  technológií, 
zariadení a materiálu.

12. Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby

12.1  Lehota výstavby

– zahájenie výstavby SO 01: 09.2019
– ukončenie výstavby SO 01: 08.2021

Celková lehota výstavby: 12 mesiacov

12.2 Časový postup likvidácie zariadenia staveniska

S likvidáciou objektov zariadenia staveniska sa uvažuje postupne podľa priebehu prác a to tak, že sa 
pozemok  dá  do  projektom predpísaného  stavu  do  odovzdania  a prevzatia  stavby.  Nevyhnutné  objekty 
potrebné  pri  odstraňovaní  nedostatkov  zistených  pri  preberaní  stavby,  resp.  zistených  pri  kolaudácii  sa 
odstránia  podľa  zmluvne  dohodnutých  podmienok  najneskôr  však  do  30  dní  po  odstránení  všetkých 
nedostatkov.

V Kuchyni, január 2019                                                                             Vypracovala : Ing. Zlatica Janečková
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